

Proceso de actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Reunión ETICC

26 Noviembre 2020



Más
Vida
Rural

Agenda

- Proceso de actualización
- Estructura de gobernanza PANCC SAP
- Productos del proceso de actualización de PANCC SAP
- Avances del PANCC SAP
- Próximas acciones (2020)





GCF programming Overview



Financiamiento para la actualización PANCC SAP


Proceso de actualización

Chile: USD 3.000.000
Sectores priorizados




- Plan adaptación sector hídrico (MOP)
USD 1.500.000
Julio-Agosto 2018
- Actualización Plan adaptación biodiversidad
USD 400.000
Septiembre 2018
- Actualización Plan Nacional adaptación
USD 300.000
Septiembre 2018
- Plan de adaptación de turismo
USD 300.000
Octubre 2018
- Actualización Plan adaptación de sector
silvoagropecuario
USD 500.000
Julio 2018

Elaboración del PANCC SAP 2020-2022



Estructura de Gobernanza PANCC SAP



Directrices



Reporte



Fondos



Apoyo técnico



Apoyo administrativo

Productos del proceso de actualización período 2020-2022

- ❖ *Gobernanza regional (16 CTR-CC SAP)*
- ❖ *Proceso participativo*
- ❖ *Estructura de costos por medida (inacción e implementación)*
- ❖ *Estrategia de financiamiento*
- ❖ *Sistema de monitoreo y evaluación*
- ❖ *Diálogos indígenas*



Avances del PANCC SAP

Trabajo de Subcomité
CTICC y EC



Definición estructura de gobernanza. (EC y SC)

Ajuste de proceso ante contingencia sanitaria (SC)

Elaboración y revisión de TDR consultoría
proceso participativo (UG-EC y autoridades).



Avance en la conformación de los CTR-CC



Regiones	CT	CTR-CC
Tarapacá	Ok	Ok
Antofagasta	Ok	Ok
Valparaíso	Ok	Ok
Biobío	Ok	Ok
Ñuble	Ok	Ok
Metropolitana	Ok	Ok
Arica y Parinacota	Ok	Ok
Maule	Ok	Ok
O'Higgins	Ok	Ok
Aysén	Ok	Ok
Magallanes	Ok	Ok
Los Ríos	Ok	Ok
Atacama	Ok	Ok
Los Lagos	Ok	Ok
Araucanía	Pendiente	En curso
Coquimbo	Pendiente	En curso

- Más de 120 profesionales oficializados.
- Se realizó la primera reunión de CTR-CC de Antofagasta (6 nov) y 5 más.
- Se ha solicitado de parte de las regiones el apoyo del Equipo de Coordinación para presentar el proceso y responder consultas.

¿En qué estamos hoy?

28 agosto 2020

**Reuniones
autoridades**

**Directores
nacionales**

Seremis

Agricultura

CTR-CC

**Formación estructura
gobernanza regional**

**Reuniones con cada
SEREMI (16)**

Formalización CTR-CC

**Contratación
consultora para el
proceso participativo**

TdR

Licitación

Adjudicación

CTR CC

**Proceso de detección
de brechas de
capacidades y
capacitaciones**



Próximás actividades 2020

Inicio contrato de consultor para la Estrategia de Comunicación y Difusión (14 noviembre)

Revisión de antecedentes y selección de Asistente para el Coordinador de Gestión (noviembre)

Ajuste de TdRs
Proceso Participativo y publicación de la licitación (noviembre)

Inicio diseño Estrategia de difusión y comunicación

Apoyo en las reuniones de los CTR-CC (noviembre-diciembre)

Desarrollo proceso de levantamiento de brechas de capacidad institucional a nivel regional (noviembre-diciembre)

Reunión de constitución del Comité Directivo (diciembre)

Revisión de propuestas (6) y contratación de consultora para el proceso participativo (diciembre)

Diseño e implementación de capacitación sobre institucionalidad climática a miembros de los CTR-CC (diciembre)

Trabajo de Subcomité CTICC



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Más
Vida
Rural 

jespinoz@odepa.gob.cl