

AVANCES


Actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

ETICC 25 de Noviembre, 2021



GREEN
CLIMATE
FUND






Índice

- **Proceso de actualización del PANCC SAP**
- **Actividades desarrolladas**
- **Avances y productos del proceso participativo**





1. Proceso de actualización PANCC SAP



Plan SAP 2013-2018

- Otro contexto 2008-2013
- PANCC SAP 2013-2018
 - 21 medidas y 46 acciones
 - 75% de cumplimiento (MMA)
 - Numerosas lecciones aprendidas
- Diseño del nuevo plan



Diseño PANCC SAP (2020-2022)

Implementación PANCC SAP 2023-2027

- *Monto USD 500.000 readiness GCF*
- *1er Plan en actualizarse*
- *Incorpora directrices específicas*
- *Incorpora lecciones aprendidas*
- *Proceso participativo*
- *Foco en implementación en el territorio*
- *Salvaguardas sociales y ambientales*
- *Definición de principales productos del Plan*



Consideraciones (directrices) para la actualización

NDC de Chile (compromiso pilar Adaptación).
Ley de la República

GCF Guía para la presentación de propuestas
readiness

Lineamientos MINAGRI y documento MMA
elaboración NAP's

Guías Técnicas para NAPs (versión en español)
UNFCCC

Adaptation Gap Report (sobre monitoreo y
evaluación de la adaptación)

Metodología propuesta Estudio estimación de
costos asociados a la seguridad hídrica en
marco de Plan SAP (CEPAL/Cambio Global)

Evaluación del Plan SAP realizado por ETICC y
CGR

Trabajo realizado por CTICC: lecciones
aprendidas de evaluación e implementación del
Plan SAP 2013-2017 e informe CGR



Autocrítico: nº de medidas cumplibles y medibles

Coherencia PP, lineamientos MINAGRI y compromisos país

Medidas y acciones sólo de CC

Directrices nacionales e internacionales para PANCC (UNFCCC, OCDE, etc.)

Fortalecimiento institucionalidad + 5 pilares (adaptación con co-beneficios)

Proceso participativo: Incorporación sector productivo, academia, investigadores, ONG's. etc.

Distintos niveles y escalas de acción (nacional, subnacional y local)

Métrica de M & E: líneas base, indicadores: de seguimiento, cumplimiento e impacto (otros)

Prácticas agroforestales y rescate conocimientos tradicionales

Incorporar temáticas transversales: pueblos originarios y género

1 Medida: Plan piloto regional (Aysén) y 2 medidas de continuidad (CGR)

Medidas a corto, mediano y largo plazo

Implementación asociada a la Estrategia de financiamiento

Financiamiento permanente para actualización cada 5 años

Lecciones aprendidas PANCC SAP 2013-2018

Línea de tiempo general del proceso actualización PANCC SAP



Detalle proceso de actualización PANCC SAP



2020

Inicio
trabajo

Productos complementarios
(Agosto-Noviembre 2021.
CCAFS/CGIAR/CIAT)
Género e información agroclimática

Inicio de
reuniones
nacionales

Diciembre

Junio

Conformación
de los CTR-CC

Noviembre

Plan de trabajo de
creación y
fortalecimiento de
capacidades

2021

Proceso participativo

Oct-Feb 2022

Plan Piloto Aysén

Oct-Mar2022

Consultoría
información
agroclimática

Dic-Abr 2022

Proceso
estimación de
costos

Ene-Jul 2022

Proceso
sistema de
seguimiento
y monitoreo

Mar-Abr

Diálogos
indígenas

Ago-Oct

Aprobación del
PANCC SAP por el
Consejo de
Ministros

2022

Ene-Jul 2022

Costos y
estrategia
financiera

Ene-Ago 2022

Talleres
nacional
y
gobiernos

Abr-Ago

Consulta
pública

Nov

Carta Gantt 2021-2022 PANCC SAP

COVID19

Consultor	Proceso	2021								2022											
		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
C1	Levantamiento base de datos				■																
C2	(35)Talleres participativos regionales				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
C3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
C4	Plan piloto de Aysén				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■						
C7	Estimación de costos Estrategia financiera				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■					
C8	Seguimiento y monitoreo				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■				
EC o C 9	Diálogos indígenas												■	■	■	■	■				
EC	Consulta ciudadana participativa															■	■	■	■		
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027													■	■	■	■	■	■	■	■
C5	Información agroclimática			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP									■	■	■	■	■	■						
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027																			■	■
	Impresiones PANCC SAP																			■	■
																Finalización		4			
																Plazo adicional					

Principales productos del PANCC SAP



Productos adicionales complementarios
(Agosto-Noviembre 2021. Aporte CCAFS/CGIAR/CIAT)

- Consultoría de género
- Consultoría de información agroclimática

<https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/plan-de-adaptacion-nacional-al-cambio-climatico-sector-silvoagropecuario>



Secuencia priorización medidas y acciones del PANCC SAP

Proceso participativo: priorización medidas por región y macrozona (5)+ Aysén

Factibilidad técnica (Minagri no Minagri/Macrozona y nivel central)

Factibilidad medición/cuantificación resultados (métrica)

Factibilidad económica y financiera

Diálogo participación indígena

Consulta y participación ciudadana

Aprobación política (MINAGRI y CMS)



2. Actividades desarrolladas:

2. Estado avance proceso actualización PANCC SAP



PRODUCTO

ESTADO

Preparación PANCC SAP

- Elaboración documento de gobernanza
- Firma convenio con Agencia Implementadora y Project Agreement (GCF)
- Preparación TDR's selección EC y proceso adjudicación consultoras
- Constitución de Comité directivo
- Lanzamiento Plan (difusión)
- Aprobación POA (2020-2021) y modificaciones
- Licitación proceso participativo (3): WSP
- Actualización POA (7 veces a la fecha)
- Re-estructuración consultorías (subdivisión)
- Cambios en equipo EC (nueva selección: entrevistas)
- Formación institucionalidad subnacional: CTR CC (16 regiones)
- Elaboración bases datos regionales (stakeholders proceso participativo)
- Logística talleres: difusión, invitaciones, participación, etc.

Algunas lecciones aprendidas

- **REPROGRAMACIÓN y FLEXIBILIDAD**
- Cálculo de financiamiento y tiempo de ejecución en concept note
- Expectativas y participación
- Claridad en redacción de TDR's
- Experiencia de consultoras
- Nº personas EC
- Apoyo de autoridad
- Capacidad de coordinación
- Tiempos de Agencia Implementadora
- Apoyo de regiones y EC a consultoras

16 dic Buenas prácticas NAP's- FAO

2. Actividades desarrolladas: Plan de Capacitación CTR-CC

DIC 2020: Se realizó la primera capacitación en institucionalidad climática (a cargo de Odepa).

1er SEMESTRE 2021:

- Curso de institucionalidad de cambio climático (a cargo de Odepa)
- 1ra versión del Curso de Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario (a cargo de SEGRA).
- Curso de auto-aprendizaje sobre el marco del Acuerdo de Paris y las NDC (Proyecto PLACA/Odepa/GIZ/Expertise France).

2do SEMESTRE 2021:

- Programa Formativo Virtual en Materia de Cambio Climático, organizado por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA/Odepa).

CAPACITACIONES EXTERNAS VINCULADAS :

- Curso Cambio Climático (UAbierta-Universidad de Chile),
- Curso Vulnerabilidades ante Desastres Socionaturales (UAbierta-Universidad de Chile)
- Curso AGRIMONITOR (BID).


2. Actividades desarrolladas: otras consultorías

PRODUCTO	ESTADO
Plan Piloto Aysén	<ul style="list-style-type: none">• Se realizó la 3ra reunión con equipo Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia.• Se resolvieron dudas y observaciones hechas a la contrapropuesta presentada para el proceso participativo. Se acordaron ajustes a la misma.• En tramitación la firma de contrato.
Consultoría Información agroclimática	<ul style="list-style-type: none">• Se realizó 3ra reunión con Carolina Caroca.• Documento del diseño metodológico revisión terminada por la UG,.
Priorización medidas	<ul style="list-style-type: none">• 2da reunión con profesional experta en análisis multicriterio (Cambio Global) para apoyo en metodología de trabajo con entrevistas con expertos y reuniones con expertos internacionales.
Consultoría Sistema de Seguimiento y Monitoreo	<ul style="list-style-type: none">• Términos de Referencia para Consultoría que desarrollará un Sistema de seguimiento y monitoreo en el marco del PANCC-SAP enviado a contraparte FAO. Aún no publicado.
Consultoría Costos y Estrategia Financiera	<ul style="list-style-type: none">• Términos de Referencia para Consultoría que desarrollará la estimación de costos y una estrategia financiera en el marco del PANCC-SAP enviado a contraparte FAO. Aún no publicado



3. Avances y productos del Proceso participativo

Proceso participativo / Estructura talleres



Productos entregados/revisión del Proceso participativo

Proceso participativo general

- Metodología de Talleres
- Plan logístico
- Planilla logística
- Resultado del test de la evaluación
- Cápsula de video

Proceso Participativo Macrozona Centro Sur (octubre-noviembre)

- Informe de sistematización de los talleres por Macrozona
- Informe de sistematización de los talleres por región
- Nómina de actores identificados
- Registro audiovisual de talleres
- Videos testimoniales por región
- Comunicados de prensa por región

*Notas informativas

2. Proceso participativo / Macrozona Centro Sur



PRODUCTO

ESTADO

Proceso participativo

- Documento de metodología del proceso participativo revisión terminada por la UG y el EC.
- Entrega productos de la ejecución del proceso participativo en la Macrozona Centro Sur en revisión por el EC.

Calendario Proceso Participativo Macrozona Centro Sur (oct/nov))

Calendario Taller Multiactor, octubre:

- Región de **Ñuble** jueves 21 de octubre
- Región del **Biobío** viernes 22 de octubre
- Región de la **Araucanía** martes 26 de octubre

Calendario Llamadas Grupales Pequeños Productores, noviembre: INNOVACIÓN COVID19

- Región de **Ñuble**: martes 2 a jueves 4
- Región del **Biobío**: viernes 5 a martes 9
- Región de la **Araucanía**: lunes 8 a martes 10

Proceso participativo / Macrozona Sur

Coordinación Proceso Participativo Macrozona Sur (diciembre)

Reuniones de coordinación con equipos regionales CTR-CC + EC + WSP:

- 09 de noviembre: Región de **Los Ríos**
- 17 de noviembre: Región del **Los Lagos**
- 19 de noviembre: Región de **Magallanes**

Calendario Taller Multiactor Macrozona Sur:

- Región de **Los Ríos**: martes 30 de noviembre a las 10:00 hrs.
- Región del **Los Lagos**: martes 7 de diciembre a las 15:00 hrs.
- Región de la **Magallanes**: martes 14 de diciembre a las 10:00 hrs.

Calendario llamadas grupales Macrozona Sur:

- Región de **Los Ríos**: 30/nov al 03/dic
- Región del **Los Lagos**: 06/dic al 10/dic
- Región de la **Magallanes**: 13/dic al 17/dic

Calendario preliminar de talleres regionales

Macrozona	Región	TIPO DE TALLER		
		Multiactor	Pequeños agricultores	Priorización por macrozona
Macrozona Centro Sur	Ñuble	semana 3 OCTUBRE	semana 3 OCTUBRE	semana 1 DICIEMBRE
	Biobío	semana 3 OCTUBRE	semana 4 OCTUBRE	
	Araucanía	semana 4 OCTUBRE	semana 4 OCTUBRE	
Macrozona Sur	Los Ríos	semana 1 DICIEMBRE	semana 1 DICIEMBRE	semana 4 DICIEMBRE
	Los Lagos	semana 2 DICIEMBRE	semana 2 DICIEMBRE	
	Magallanes	semana 3 DICIEMBRE	semana 3 DICIEMBRE	
Macrozona Norte	Arica y Parinacota*	semana 1 ENERO*	semana 1 ENERO*	semana 1 FEBRERO
	Tarapacá*	semana 1 ENERO*	semana 1 ENERO*	
	Antofagasta	semana 2 ENERO	semana 2 ENERO	
Macrozona Centro Norte	Atacama	semana 3 ENERO	semana 3 ENERO	semana 4 FEBRERO
	Coquimbo	semana 4 ENERO	semana 4 ENERO	
	Valparaíso	semana 1 FEBRERO	semana 1 FEBRERO	
Macrozona Centro	O'Higgins	semana 2 FEBRERO	semana 2 FEBRERO	semana 3 MARZO
	Maule	semana 3 FEBRERO	semana 3 FEBRERO	
	Metropolitana	semana 4 FEBRERO	semana 4 FEBRERO	

*Actividades presenciales



Gracias

J. Angelina Espinoza O.
Especialista encargada de cambio climático
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
ODEPA. MINAGRI
jespinoz@odepa.gob.cl





GREEN
CLIMATE
FUND



www.minagri.gob.cl

www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico