



# PROYECTO: “GENERAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE VULNERABILIDAD Y RIESGOS, ADAPTACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE CHILE”

Cod. Ref.: 2022/FLCHI/FLCHI/117561

## PRESENTACIÓN DE PROYECTO

15 de diciembre de 2022



# ÍNDICE

- Objetivos
- Equipo y responsabilidades
- Enfoque metodológico general y carta Gantt.
- Alcances, productos y metodología para cada objetivo específico
- Reuniones planificadas

# INTRODUCCIÓN



# Objetivo general y específicos

11 meses de ejecución.

Fecha de inicio: 25 nov 2022  
Fecha de término: 25 oct 2023.

## Objetivo General

Generar información sobre vulnerabilidad y riesgos, adaptación al cambio climático y lineamientos en temas específicos, para la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con enfoque de género.



OE1

Evaluar la vulnerabilidad y riesgo de pueblos indígenas de Chile ante el cambio climático y proponer soluciones de adaptación, mediante un proceso participativo

OE3

Elaborar lineamientos para la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza y seguridad hídrica en planes de adaptación y otros instrumentos en Chile.

OE4

Elaborar lineamientos para la incorporación del enfoque de riesgo de desastres en planes de adaptación al cambio climático en Chile.


OE5

Elaborar guías de adaptación para la elaboración de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en Chile (PACCC).

OE6

Elaborar lineamientos para la construcción de soluciones de adaptación género responsivas.


# EQUIPO



# ENFOQUE METODOLÓGICO GENERAL Y CARTA GANNT



# METODOLOGÍA GENERAL



Reuniones Virtuales:  
**ETICC**  
CORECC  
PNRRD  
ONEMI  
MGCC



OBJETIVO 3:  
Lineamientos de soluciones basadas en la  
naturaleza y seguridad hídrica



# OBJ. 3

Responsable: Ariel Muñoz  
 Co-responsable: Isadora Schneider, Claudia Fuentes, Valentina Contreras

Producto	Alcance	Fecha
Síntesis información SbN y SH	Alineación con ECLP (Ejes: criosfera, bosques, agricultura, movilidad, ciudades, humedales y ecosistemas marinos)  Alineación con Estándar IUCN	25 marzo
Propuesta lineamientos SbN y SH para planes	Propuestas de vínculos con AbE Propuesta de vínculos entre SbN y SH	25 abril
Guía lineamientos SbN y SH	Listado de medidas, indicadores propuestos escalas y actores	25 mayo

## Metodología



### Factores Claves:

- Incorporación de información de ArcClim (seguridad hídrica urbano/rural).
- Consideración de SH: calidad, acceso y disponibilidad de suministro.

OBJETIVO 4:  
Lineamientos de enfoque de reducción de riesgo de  
desastres



# OBJ. 4

Responsable: Marco Billi  
 Co-responsable: José Tomás Videla

Producto	Alcance	Fecha
Revisión antecedentes Reuniones virtuales	Informe extendido caracterización de antecedentes (borrador) Informe y grabación reuniones virtuales con ETICC, CORECC y la PNRRD	25 marzo
Síntesis relación incorporación GRD en adaptación CC	Síntesis caracterización relación entre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático Resumen para incluir en el PNACC Informe extendido caracterización de antecedentes (final)	25 abril
Guía lineamientos GRD y CC	Listado de medidas, indicadores propuestos escalas y actores Presentación virtual de la guía	25 mayo

## Metodología



### Factores Claves:

- Enfoque anticipatorio, sistémico e integral para comprender la GRD y la adaptación, fundado en resiliencia
- Importancia del Monitoreo y Evaluación y de la Gobernanza como ejes de GRD y adaptación al CC

# OBJETIVO 6: Lineamientos de adaptación género responsiva



# OBJ. 6


Responsable: María José Guerrero  
 Co-responsable: -

Producto	Alcance	Fecha
Marco Conceptual, línea base y propuesta de lineamientos	Revisión de literatura científica, experiencias, guías y manuales internacionales/nacionales/locales. Se ahondará en las temáticas de los otros objetivos del proyecto. Se pondrán a disposición de los otros objetivos del proyecto para comentarios y preguntas previo al envío final. Mapeo de actores incluyendo organizaciones, colectivos y/o grupos de mujeres y otros actores que diseñan y/o implementan acciones de adaptación sensibles al género	25 jun.
Talleres Particip.	Tres talleres macro zonales: género, CC y medidas de adaptación a representantes	25 ago.
Elaboración de Guía	Documento orientado a hacedores/as de políticas públicas a nivel local, regional y nacional. Incorpora sistematización de principales brechas de género, ejemplos de soluciones de adaptación con enfoque de género, etc. Se realizará una capacitación virtual de la Guía generada	25 ago.

## Factores Claves:

- Interacción temprana con los todos los grupos de trabajo del equipo consultor.

## Metodología



Todas las etapas están directamente vinculadas con la transversalización del enfoque de género hacia los otros objetivos.

## Desafíos:

- Falta de data desagregada por sexo.
- Falta de indicadores sensibles al género.
- Falta de reflexión desde un enfoque género transformador.

# OBJETIVO 1: Riesgos y adaptación de PPOO



# OBJ. 1

Responsable: Paulo Castro – Rodrigo Meza  
 Co-responsable: Maricel Gibbs

Producto	Alcance	Fecha
Caract. de PPOO	Costumbres, prácticas ancestrales, sistemas económicos, actividades tradicionales, ubicación y distribución territorial. Incluye búsqueda de posibles indicadores. Comprender amenazas e impactos de CC sobre los PPOO y sus territorios. Comprender institucionalidad	25 mar.
Talleres Particip.	Dos talleres para cada una de las 10 etnias reconocidas. Uno presencial y otro remoto.	25 ago.
Análisis de Riesgo y Medidas	La caracterización y los talleres aportarán los insumos para elaborar cadenas de impacto, mapas de riesgo y medidas de adaptación.	25 oct.

## Metodología



### Factores Claves:

- Selección en forma temprana de zonas donde se realizarán talleres.
- Diseño adecuado de los talleres, acorde al público objetivo.

## OBJETIVO 5: Guías planes subnacionales




# OBJ. 5

Responsable: Rodrigo Jiliberto  
 Co-responsable: Javier Vásquez

Producto	Alcance	Fecha
Marco conceptual Revisión experiencia PARCC y Marco institucional (40%)	Principios y conceptos básicos para elabora guía y para revisión experiencia y marco legal. Revisión PARCC (60%, entrevistas 20%) Revisión marco legal (60%)	25.01.202 2
Revisión experiencia PARCC y Marco institucional (60%)/Lineamientos Guía	Revisión PACCC (40%, entrevistas 80%) Revisión marco legal (40%) Propuesta preliminar estructura y contenidos Guía	25.03.202 2
Guía	Guía definitiva post iteración con ETICC	25.08.202 2

## Metodología



# REUNIONES PLANIFICADAS

## Calendario Preliminar



Contenido	Fecha probable
Tema: Presentación proyecto. Formato: Virtual. Sesión formal ETICC. Alcance: Presentación informativa general, en reunión mensual de ETICC.	15 de diciembre Sesión oficial ETICC
Tema: Metodología SbN + RH + RRD + Género + Guía PARCC/PACCC. Formato: Virtual - Taller. Alcance: Revisión metodológica/marco conceptual; primera discusión de avance en lineamientos de guías. Espacio de participación y feedback.	3ra semana Enero - Taller
Tema: Lineamientos de SbN + RH + RRD Formato: Virtual - Taller. Alcance: Lineamientos finales SbN-RH y RRD. Espacio de participación y feedback.	1ra semana Abril - Taller
Tema: Guía adaptación PARCC y PACCC + Lineamientos Género Formato: Virtual taller. Alcance: Taller de trabajo en Guía de adaptación y lineamientos de género.	2da semana May - Taller
Tema: Guía adaptación PARCC y PACC + Lineamientos Género Formato: Sesión formal ETICC. Alcance: Presentación resultados.	2da semana Julio - Sesión oficial ETICC
Capacitación guía género Capacitación Guía PARCC y PACC	2da semana Agosto - Capacitación general.

## OTROS TALLERES

- Talleres macrozonales de género: entre mayo y julio
- Talleres de PPOO: entre abril y agosto

GRACIAS

