

27 de octubre 2022



Contenido

1. Información del Proyecto
2. Esquema Proceso de actualización NAP
3. Resultados y productos esperados
4. Carta Gantt por resultados
5. Etapas de participación ETTIC



Proyecto:

Título del proyecto: Actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (NAP) en Chile

Financiamiento: Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund)

Autoridad nacional designada: Ministerio de Hacienda

Institución nacional responsable: Ministerio de Medio Ambiente

Institución ejecutora: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Duración: 2 años, término 14 de mayo 2024.

Monto: \$ 547,800 USD



Esquema proceso de actualización



Resultados y productos esperados

Resultados

3.1. Fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación institucional de la planificación de la adaptación

3.2. Generación de evidencia para diseñar soluciones de adaptación de máximo impacto

3.3. Participación del sector privado en la adaptación catalizada

3.4. Aumento del financiamiento para la adaptación

Productos

3.1.1 Fortalecimiento de la **coordinación institucional**. (Informe que propone mejoras a ser incl en NAP).

3.1.2 Directrices para los **planes subnacionales y de enfoque de género**. (Manual y guía)

3.1.3 Plataforma digital para **evaluación y monitoreo** de los NAPs. (Plat. y Manual de uso)

3.2.1 Identificación de grupos vulnerables y soluciones de adaptación. (Informe donde se prioriza **sistemas naturales y humanos** vulnerables)

3.2.2 Evaluación de la vulnerabilidad y se proponen soluciones de adaptación para **tres destinos turísticos** en Chile (soluciones adapt y mapa de riesgos)

3.2.3 Directrices sobre cómo incorporar **soluciones basadas en la naturaleza y seguridad hídrica** en NAPs. (Manual)

3.2.4 Directrices sobre cómo incorporar el **riesgo de desastres** en NAPs. (Guía)

3.2.5: Evaluación de la vulnerabilidad y soluciones de adaptación para los **Pueblos Indígenas** de Chile.

3.2.6: NAP actualizado.

3.2.7: NAP Actualizado publicado

3.3.1 Identificación de las necesidades del **sector privado** y de las condiciones necesarias para **potenciar su compromiso en adaptación**; desarrollo de esquemas de cooperación público-privada y de una futura **hoja de ruta**.

3.4.1 **Plan financiero y cartera de proyectos** futuros para el Plan Nacional.

3.4.2 Directrices para elaborar **estrategias financieras** de los NAPs.(Manual)

3.4.3 **Plan financiero y cartera de proyectos** para el NAP de **turismo**.

Carta Gantt por resultados

Resultados																				
	2022			2023												2024				
	oct M6	nov M7	dic M8	ene M9	feb M10	mar M11	abr M12	may M13	jun M14	jul M15	ago M16	sep M17	oct M18	nov M19	dic M20	ene M21	feb M22	mar M23	abr M24	may
3.1: Fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación institucional de la planificación de la adaptación																				
3.2: Generación de evidencia para diseñar soluciones de adaptación de máximo impacto																				14
3.3: Participación del sector privado en la adaptación catalizada																				
3.4: Aumento del financiamiento para la adaptación																				

Proyecto: <https://www.greenclimate.fund/document/update-national-climate-change-adaptation-plan-nap-chile>

↑
Finaliza
proyecto

Etapas de Participación ETICC años 2022

	Mes	ACTIVIDAD	Tipo de jornada	TEMÁTICA
2022	Octubre 27	Presentación Proyecto actualización NAP	Reunión ETICC	Presentar Actualización Plan Nacional de Adaptación
	Noviembre 24	Jornada trabajo Coordinación Institucional	Taller 1 ETICC	Fortalecimiento Coordinación Institucional
	Diciembre 2Q	Presentación Programa Estudio de vulnerabilidades	Reunión ETICC	SbN + SH + ERD + Género + Guía PARCC/PACCC.

Siglas:

SbN=Soluciones Basadas en la Naturaleza

SH= Seguridad Hídrica

ERD= Enfoque de Riesgos de Desastres

PARCC= Plan de Adaptación Regional de Cambio Climático

PACCC= Plan de Adaptación Comunal de Cambio Climático



Etapas de Participación ETICC

años 2023 hasta julio

	Mes	ACTIVIDAD	Tipo de jornada	TEMÁTICA
2023	Enero 1Q	Revisión metodológica; estado de avance en lineamientos. Espacio de participación y feedback.	Taller ETICC	SbN + SH + ERD + Género + Guía PARCC/PACCC.
	Marzo 1Q	Validación Lineamientos finales SbN y ERD. Espacio de participación y feedback.	Taller ETICC	SbN + SH + ERD
	Marzo	Validar con ETICC y CORECC, informe con propuestas de mejoras y fortalecimiento de coordinación institucional	Taller 2 ETICC/CORECC	Fortalecimiento Coordinación Institucional
	Abril 2Q	Jornada de trabajo de co-construcción	Taller ETICC	Guía adaptación PARCC y PACC + Lineamientos Género
	Junio	Presentación de resultados	Reunión ETICC	Guía adaptación PARCC y PACC + Lineamientos Género
	Julio	Capacitación guía género Capacitación Guía PARCC y PACC	Reunión/taller ETICC	Guía adaptación PARCC y PACC + Lineamientos Género

Sesiones posteriores a Julio 2023 se anunciarán oportunamente



Etapas de Participación ETICC años 2024

	Mes	ACTIVIDAD	Tipo de jornada	TEMÁTICA
2023	Junio - Septiembre	Priorización de vulnerabilidades y elaboración de medidas de adaptación	Talleres ETICC	Generación de Medidas Nacionales de Adaptación junto a ETICC
	Nov-Dic	Borrador NAP actualizado para revisión	Reunión ETICC	Etapa final - NAP
2024	Dic-Ene	Consulta Pública		Etapa final – NAP
	Marzo	Presentación a Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático		Etapa final - NAP

Sesiones posteriores a Julio 2023 se anunciarán oportunamente




Etapas de Participación ETICC

1. Existirán 2 procesos adicionales de licitación (Sector privado-Financiamiento; Plataforma M&E). La participación del ETICC será informada oportunamente.
2. Se solicita la colaboración y disposición con su participación en el proceso.
3. Se generaran instancias de retroalimentación colectiva, a través del ETICC, así como instancias bilaterales con algunos sectores (Eje: Turismo; MIDESO; MinMujeryEg, u otros).
4. Desde la coordinación técnica estamos a disposición y pueden contactarme a:

Alejandra.MillanLaRivera@fao.org



Consultas





**Ministerio del
Medio
Ambiente**

Gobierno de Chile

