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COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL:
MMA, AUTORIDAD NACIONAL FVC, FAO

UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO:
DIVISIÓN CC MMA; COORDINADOR PROYECTO

EQUIPO TÉCNICO INTERMINISTERIAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO (ETICC)

COMITÉS REGIONALES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO (CORECC)

SOCIEDAD CIVIL A ESCALA LOCAL (SECTOR 
PRIVADO, PI Y COMUNIDADES, ONG, ETC.)

COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DE CAMBIO 
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Etapas del Proyecto 2022 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Procesos administrativos

Coordinador y asistente de proyecto

Identificar necesidades y prioridades *

Talleres coordinación institucional

Consultoría Vulnerabilidad

Consultoría Sistema M&R

Consultoría finanzas y sector privado

Talleres medidas de adaptación

Plan borrador

Consulta pública

Plan mejorado CMSCC

Lanzamiento

Comunicación Adaptación borrador *




