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Hitos importantes 2023

• Último taller de consulta temprana: Marzo.

• Análisis de inversión del sector privado en biodiversidad y talleres con actores privados: Agosto.

• Análisis de vulnerabilidad de la biodiversidad: Julio.

• Primer borrador PNACC Bio: Septiembre.

• Consulta pública: Octubre a Diciembre.

• Determinación de costos de medidas priorizadas: Diciembre.

• Estructura de gobernanza y plan de trabajo: Diciembre (responsabilidad Coordinación MMA-FAO).



Carta Gantt 2023-2024
Resultados Productos Actividades E F M A M J J A S O N D E F M A M

3.1.1a Identificación de 

brechas para apoyar el 

proceso de adaptación en 

biodiversidad

3.1.1b Estructura de 

gobernanza y plan de trabajo 

para la fase de 

implementación del NAP

3.1.1c 2 talleres para validar 

gobernanza propuesta

3.1.2a Diseño de sistema

3.1.2b 2 sesiones de 

capacitación para aprender a 

usar el sistema

3.1.3b Priorización de medidas 

y llenado de fichas

3.1.3c Determinación de 

costos de medidas priorizadas

3.1.3d Primer borrador NAP

3.1.3e Versión final NAP con 

inputs de la consulta pública 

para validación Consejo de 

Ministros 

3.1.4a Planificación y Consulta 

pública on line

3.1.4b 10 talleres regionales 

de consulta pública

3.2.1a Análisis de la 

vulnerabilidad de la 

biodivesidad: marino-costera, 

aguas continentales, y 

terrestre

3.2.1b Proceso de 

participación temprana (10 

talleres)

3.3.1a Análisis inversión sector 

privado en biodiversidad 

3.3.1b 2 talleres para 

identificación de actores clave 

del sector privado

3.3.1c Plataforma público-

privada

3.4.1a Análisis de fuentes de 

financiamiento

3.4.1b Plan de movilización de 

recursos

3.4.1c Sistema para 

seguimiento de proyectos

3.3. Catalización del 

compromiso del 

sector privado en 

adaptación

3.3.1. Aumento de la 

capacidad y la 

sensibilización del 

sector privado en 

adaptación 

3.4. Aumento del 

financiamiento para 

adaptación 

3.4.1. Estrategia 

financiera

3.2. Generación de 

evidencia para diseñar 

soluciones de 

adaptación de 

máximo impacto

3.2.1. Evaluación de la 

vulnerabilidad y la 

adaptación al clima 

para el sector de la 

biodiversidad 

3.1. Fortalecimiento 

de la gobernanza para 

la planificación de la 

adaptación y de la 

coordinación 

institucional

3.1.1. Gobernanza

3.1.2. Sistema de 

seguimiento y 

monitoreo

3.1.3. NAP Actualizado 

y aprobado

3.1.3a Estrategia de 

comunicaciones (página web, 

evento de inicio, redes 

3.1.4. Consulta pública

 Completado en 2022 

2023 2024
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